



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA - SAPE

INFORMAÇÕES GERAIS - RELAÇÃO DAS OBRAS E REFORMAS EM EXECUÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS – 2021/2022

OBRAS/REFORMA	OBJETO	PROCESSO	PREGÃO	CONTRATO	VALOR	CONTRATADA	CNPJ	TIPO	%EXECUTADO	SITUAÇÃO
OBRA(2 ETAPA - 1ª EM 2020)	Contra tação de empresa de engenharia especializada, para executar a obra de construção da Subseção Judiciária de Santana do Ipanema (11ª Vara Federal), incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para completa execução do objeto em duas etapas, na cidade de Santana do Ipanema, com fornecimento total de materiais, instalações de equipamentos e mão de obra.	1937-36.2019.4.05.7200	Concorrência 01/2019	04/2020	3.024.071,10	SAMPAIO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	02.393.324/0001-62	OBRA	100%	Encerrado
REFORMA (INICIADA EM 2021)	Adequação dos espaços para viabilizar a instalação do novo Memorial da Justiça Federal em Alagoas, Arquivo e Centro de Saúde, bem como alteração do layout da Biblioteca.	1936-80.2021.4.05.7200	08/2020	22/2020	146.498,52	H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	19.897.299-0001-57	REFORMA	31,40%	Em andamento
REFORMA ARAPIRACA(EM ANDAMENTO)	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para a execução dos serviços de manutenção dos espaços da Subseção Judiciária Federal em Arapiraca/AL, referentes à execução dos serviços preliminares (placa da obra, Administração, taxas e emolumentos), demolições e retiradas, pinturas, instalações elétricas, piso tátil, sinalização visual, hidros sanitário (metias sanitários – substituições de metais, sanitários e copas; impermeabilização das caixas d'águas (superior e inferior), recuperação de portões (esquadrias metálicas), escada de acesso a caixa d'água superior e gradil de proteção.	1707-23.2021.4.05.7200	09/2021	22/2021	278.200,00	CONSTRUTORA METROPOLITANA E SERVIÇOS LTDA	02.297.146/0001-76	REFORMA	42,10%	Em andamento

OBRA (A INICIAR)	Implantação de usina fotovoltaica no Ed. Sede em Santana do Ipanema				400.00,00			OBRA	0%	A iniciar
OBRA (A INICIAR)	3ª etapa da obra da Subseção Judiciária de Santana do Ipanema (11ª Vara Federal)				888.616,30			OBRA	0%	A iniciar
OBRA (A INICIAR)	Ampliação da usina fotovoltaica no Ed. Sede em Maceió.				1.600.000,00			OBRA	0%	A iniciar
REFORMA (A INICIAR)	Reforma do Ed. Sede da subseção judiciária em União dos Palmares.				612.298,00			REFORMA	0%	A iniciar
REFORMA (A INICIAR)	Reforma espaço saúde – setor de odontologia.				380.000,00			REFORMA	0%	A iniciar
REFORMA (A INICIAR)	Acessibilidade das calçadas internas e externas.				120.000,00			REFORMA	0%	A iniciar
REFORMA (A INICIAR)	Reforma da casa alugada (antiga subseção) de Santana do Ipanema.				30.000,00			REFORMA	0%	A iniciar