



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA - SAPE

INFORMAÇÕES GERAIS - RELAÇÃO DAS OBRAS E REFORMAS EM EXECUÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS – 2025/2026

OBRAS/REFORMA	OBJETO	PROCESSO	PREGÃO	CONTRATO	VALOR	CONTRATADA	CNPJ	TIPO	%EXECUTADO	SITUAÇÃO
REFORMA	Contratação de empresa especializada em serviços de reforma e adequação de ambientes, incluindo impermeabilização, instalação de sistema de proteção contra incêndio, acessibilidade e demais serviços correlatos, com fornecimento de mão de obra e materiais, para o Edifício Sede da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Arapiraca/AL.	0001103-57.2024.4.05.7200	37/2024	33/2024	978.333,79	SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	29.203.027/0001-63	REFORMA	1000%	FINALIZADO
OBRA	4ª etapa da obra da Subseção Judiciária de Santana do Ipanema (11ª Vara Federal)	0001043-84.2024.4.05.7200	20/2024	20/2024	1.041.150,69	SINAITRIZ CONSTRUTORA LTDA	07.798.255/0001-90	OBRA	100%	FINALIZADO
REFORMA	Contratação de empresa especializada em serviços de trabalho em altura, execução e recuperação de estruturas de concreto armado e metálicas, manutenção de fachadas e outros serviços correlatos, com fornecimento de mão de obra e material, no Edifício Sede da Justiça Federal – Seção Judiciária de Maceió/AL.	0001606-78.2024.4.05.7200	02/2024	14/2024	2.033.692,64	SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	29.203.027/0001-63	REFORMA	100%	FINALIZADO
REFORMA	Contratação de empresa especializada em execução de serviço comum de engenharia para recuperação, reformas, adequações, modernizações e manutenção das instalações físicas e sistemas prediais do edifício sede da Justiça Federal em Alagoas no município de Maceió, particularmente quanto problemas diversos de infiltração em cobertas e esquadrias; necessidade de adequação e manutenção em rede elétrica e hidrossanitária; adequações arquitetônicas de ambientes internos	0000956-31.2024.4.05.7200	17/2024	25/2024	1.146.521,34	GCCON ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	04.372.394/0001-60	REFORMA	100%	FINALIZADO

	e reforma de copas e áreas de convívio, entre outros.									
REFORMA	Contratação de empresa especializada em serviços de recapeamento do pavimento asfáltico e sinalização das vias, no Edifício Sede da Justiça Federal – Seção Judiciária de Maceió/AL.	0000777-29.2026.4.05.7200			1.300.000,00			REFORMA	0%	A INICIAR
REFORMA	Reforma do muro externo que cedeu devido as chuvas.	0001153-49.2025.4.05.7200	90006/2025	05/2025	90.199,90	SCT CONSTRUÇÕES LTDA	22.648.905/0001-05	REFORMA	100%	FINALIZADA
REFORMA	Modernização dos elevadores instalados no prédio sede da justiça federal em alagoas.	0001562-25.2025.4.05.7200	90010/2025	08/2025	1.100.000,00	ELEMAC ELEVADORES LTDA	04.722.126/0001-20	REFORMA	45%	EM ANDAMENTO
OBRA	5ª etapa da obra da Subseção Judiciária de Santana do Ipanema (11ª Vara Federal)				517.000,00			OBRA	0%	A INICIAR
REFORMA	Contratação de empresa especializada em execução de serviço comum de engenharia para serviços de infiltração em cobertas, proteção contra incêndio e acessibilidade do prédio sede de União dos Palmares.				400.000,00			REFORMA	0%	A INICIAR